

ADA 6 elaborada por César Ramayo

Como gestionar un proyecto de Software



El Triángulo Mágico de la Gestión

Para lograr el éxito y enmarcar la calidad de un proyecto, la gestión se rige por tres parámetros principales que se influyen entre sí.

- Alcance
- Plazo
- Coste



Métodos de Estimación

Utilizados para determinar el **esfuerzo**, **tiempo** y **costo** a partir de valores conocidos para dirigir un camino **adecuado** para el proyecto. En proyectos es común utilizar más de un método de estimación.

Puede estar basado en el **juicio de expertos** o utilizar **modelos algorítmicos/paramétricos**. Incluso puede ser estimado según alguna IA.



Técnicas de Planificación

Proceso de establecer objetivos, determinar el trabajo por hacer y asignarle horarios o fechas específicas.



Para esto podemos utilizar diagramas, o diferentes técnicas como:

- **EDT (Estructura de Descomposición de Trabajo):** Desglosa el trabajo en partes manejables.
- **Diagramas de Gantt:** Métodos gráficos para ver el calendario de actividades.
- **CPM (Método del Camino Crítico):** Identifica la secuencia de tareas más larga que determina la duración del proyecto.
- **PERT (Técnica de Evaluación y Revisión de Proyecto):** Analiza el tiempo necesario para completar cada tarea y el proyecto en general.

Control y Seguimiento

Es la etapa para detectar divergencias, actualizar planes, motivar al personal y confirmar que se cumple con el plan.

Tipos de Revisiones:

- **Del Cronograma:** Actualizan las fechas de los hitos si hay cambios en el alcance solicitados por el cliente o si cambian las estimaciones.
- **De Rendimiento:** Analizan las actividades que presentan variaciones respecto a los costes planificados originalmente.
- **De Riesgos:** Detectan y analizan posibles eventos negativos para poder desarrollar planes de contingencia o estrategias de mitigación.
- **De Documentación:** Son inspecciones formales para asegurar la calidad de todo tipo de documentos producidos en el proyecto.

Todos estos procesos y técnicas ayudan a gestionar un proyecto de software de manera óptima y con la oportunidad de solucionar problemas de forma oportuna.



Referencias:
Fundamentos de Ingeniería de Software (G1, Agosto - Octubre 2026): Gestión del proyecto de Software:
Medición del producto de SW.

Enlace: <https://canva.link/85wj7g71hpuf08x>